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Bauzeitplan Nr.: P/16 Oktober 2004 - Mai 2006
Projekt.:  A-3500 Krems  Fischergasse Wohnbau Gedesag Fischergasse 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005
Nr.: 931 A3500FG931 Okt. Nov. Dez. Jän. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug.
Wochen Plan Nr.: P / 16 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2
Lohnwoche Stand 04-04-05 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Bemerkungen Änderungen URL URL URL URL
Weihnachts- und Betriebsurlaube
Rohbauabnahme
Bauabnahme - Deadline 15.03.2006
Mängelbehebungen
Wohnungsübergabe 15.04.2006

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A1 Baustelleneinrichtung Schubrig A1 Baustelleneinr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A1/1 Gerüstarbeiten Schubrig

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A2 Abbrucharbeiten Schubrig A2 Abbrucharbeiten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A2 Abbrucharbeiten

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A3 Erdarbeiten und Sicherungen Schubrig A3 Erdarbeiten und Sicherungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A3 Erdarbeiten und Sicherungen

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A6 Kanalarbeiten Schubrig A6 Kanalarbeiten 1 2 3 4 A6 Kanalarbeiten

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A7 Beton und Stahlbetonarbeiten Schubrig A7 Beton und Stahlbetonarbeiten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ROSTE ROSTE ROSTE ROSTE W - KG W - KG W - KG D - KG D - KG D - KG W - EG W - EG W - EG D - EG D - EG D - EG W - 1.OG W - 1.OG W - 1.OG D - 1.OG D - 1.OG D - 1.OG W - 2.OG
A8 Maurer und Versetzarbeiten Schubrig A8 Maurer und Versetzarbeiten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A9 Putzarbeiten Außen VWS Schubrig

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A9/1 Putzarbeiten Innen Schubrig

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A11 Estricharbeiten Spanny

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A12 Abdichtungen gegen Feuchtigkeit Schubrig A12 Abdichtungen gegen Feuchtigkeit

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A13 Außenanlagen - Grünflächen Schubrig

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A15 Spezialfundierungen und Gründungen Schubrig A15 Spezialfundierungen und Gründungen 1 2 3 4 5 6 7 8 A15 Spezialfund. 9 10 11

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 HDBV HDBV HDBV HDBV HDBV HDBV NAFU NAFU 13 14 FUPLA FUPLA FUPLA 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A18 Winterbaumaßnahmen Schubrig

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A19 Baureinigung Schubrig A19 Baureinigung 1 A19 Baureinigung A19 Baureinigung 2 A19 Baureinigung

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A20 Regiearbeiten Baumeister Schubrig A20 Regiearbeiten Baumeister 1 2 A20 Regiearbeiten Baumeister A20 Regiearbeiten Baumeister 3 4 A20 Regiearbeiten Baumeister A20 Regiearbeiten Baumeister 5 6

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A21 Schwarzdecker Nestler

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A23 Spengler Eichelmann

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A24 Fliesen- und Plattenleger Schlager

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A26 Asphaltierungen Schubrig

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A27 Terrazzoarbeiten Breitwieser

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A31 Schlosserarbeiten Pehofer
A31 Allgemeine Pehofer
A31 Grundplatten und Stützen - Außengeländer Pehofer
A31 Innengländermontagen - Handläufe Pehofer

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A32 Stahlbau - Portale Schauerhuber

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A35 Rauch-, Abgas und Lüftungsfänge Schubrig - Eichelmann A35 Rauch-, Abgas und Lüftungsfänge 8 13 18 A35 Rauch-, Abgas und Lüftungsfänge

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KG 18 19 20 21 EG 24 25 26 28 1.OG 30 31
A36 Zimmererarbeiten Heigl

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29 30 31 32
A37 Tischlerarbeiten - Fenster u. A. Türen Steinschaden A37 Tischlerarbeiten - Fe. u. Außentüren
A37 Tischlerarbeiten - Fenster u. A. Türen

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A38 Holzfußböden Stift

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A39 Trockenbauarbeiten WKS A39 Trockenbauarbeiten

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A43 Türsysteme Innen Tür an Tür

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A43/1 Türsysteme Außen - Wohnungstüren Tür an Tür

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A43/3 Tore und Torsysteme mit und ohne Antrieben Bekehrti - & - Tür an Tür

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A43/4 Schließanlagenbau, Schlösser, Sperranlagen

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A44 Vollwärmeschutz und Spezialdämmungen

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A45 Beschichtungen auf Holz und Metall Kreibich

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A46 Beschichtungen auf Mauerwerk, Putz und Beton Kreibich

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A50 Klebearbeiten Boden und Wände Burger

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A54/2 Jalousien und Lamellen, Sonnenschutzmarkiesen

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A56 Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Lichtbänder, Vordächer Schauerhuber A56 Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Lichtbänder, Vordächer

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A100 Gas- Wasserinstallationen, Zentralheizungsbau Eichelmann A100 Gas- Wasserinstallationen, Zentralheizungsbau 1 2 3 4

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A102 Elektroinstallationen Klenk & Meder A102 Elektroinstallationen 1 2 3 4

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A104 Blitzschutz und Ableitungen Klenk & Meder A104 Blitzschutz und Ableitungen 5 6 7 8 A104 Blitzschutz 9 10 11 A104 Blitzschutz und Ableitungen 1 2 3 4

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 HDBV HDBV NAFU NAFU 13 14 FUPLA FUPLA FUPLA 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A106 Innen und Außenbeleuchtung Klenk & Meder 1 2 3 4

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A107 Lüftungs- und Klimaanlagenbau Eichelmann A107 Lüftungs- und Klimaanlagenbau 1 2 3 4

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A109 Aufzugsbau Kone

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
A111 Beschilderungen, Kennzeichnungen, Markierungen Kreibich

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
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2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006
Sept. Okt. Nov. Dez. Jän. Feb. Mär. Apr. Mai

3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

URL URL URL URL

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 A1 Baustelleneinrichtung
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 48 49 50 51 52 53 54 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A1/1 Gerüstarbeiten 1 2 3 4 A1/1 Gerüstarbeiten
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29 30 31 A7 Beton und Stahlbetonarbeiten

W - 2.OG W - 2.OG D - 2.OG D - 2.OG W - 3.OG W - 3.OG D - 3.OG D - 3.OG 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29 30 31 A8 Maurer und Versetzarbeiten Garagendämmung 30 31 32 33 Garagendämmung
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A9 Putzarbeiten Außen VWS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A9 Putzarbeiten Außen VWS
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A9/1 Putzarbeiten Innen 1 2 3 4 5 6 7 8 A9/1 Putzarbeiten Innen Überschneidungen da das Objekt zweihüftig zu errichten ist inkl. Spachtelungen der Betonbauteile
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A11 Estricharbeiten 1 2 3 4 5 6 7 A11 Estricharbeiten - Der Estrich ist geschoßweise nach Baufortschritt einzubauen - zweihüftige Bauweise
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A12 Abdichtungen gegen Feuchtigkeit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A12 Abdichtungen gegen Feuchtigkeit
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A13 Außenanlagen - Grünflächen 1 2 3 A13 Außenanlagen - Grünflächen - Humusdächer
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A18 Winterbaumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A18 Winterbaumaßnahmen

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A19 Baureinigung A19 Baureinigung 3 4 5 A19 Baureinigung - Endreinigung

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A20 Regiearbeiten Baumeister A20 Regiearbeiten Baumeister 7 8 A20 Regiearbeiten Baumeister A20 Regiearbeiten Baumeister 9 10 A20 Regiearbeiten Baumeister

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A21 Schwarzdecker 1 2 3 4 5 6 7 8

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A23 Spengler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A23 Spengler

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A24 Fliesen- und Plattenleger 1 A24 Fliesen- und Plattenleger 2 3 4 5 6 7

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A26 Asphaltierungen 1 2 A26 Asphaltierungen

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A27 Terrazzoarbeiten 1 A27 Terrazzoarbeiten 2 3 4 5 6

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A31 Schlosserarbeiten 4 5 6 7 8 9 A31 Schlosserarbeiten

Allgemeine Allgemeine
Grundplatten und Stützen - Außengeländer Geländermontage

Innengländermontagen - Handläufe
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A32 Stahlbau - Portale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A32 Stahlbau - Portale
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A35 Rauch-, Abgas und Lüftungsfänge 23 28
33 34 2.OG 36 38 3.OG 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A36 Zimmererarbeiten 1 2 3 4 5 6 7 8 A36 Zimmererarbeiten
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A37 Tischlerarbeiten - Fe. u. Außentüren 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 A37 Tischlerarbeiten - Fe. u. Außentüren
Blindstöcke Ausmaß - Fertigung und Versatzt Fenster und Türen versetzten

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A38 Holzfußböden 1 2 3 4 5 6 7 A38 Holzfußböden

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A39 Trockenbauarbeiten 1 2 3 4 5 6 7 8 A39 Trockenbauarbeiten

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A43 Türsysteme Innen 1 A43 Türsysteme Innen 2 3 4 5 6 7 A43 Türsysteme Innen

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A43/1 Türsysteme Außen - Wohnungstüren 1 A43/1 Türsysteme Außen - Wohnungstüren 2 3 4 A43/1 Türsysteme Außen - Wohnungstüren

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A43/3 Tore und Torsysteme mit und ohne Antrieben 1 A43/3 Tore und Torsysteme 2 3 A43/3 Tore und Torsysteme mit und ohne Antrieben

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A45 Beschichtungen auf Holz und Metall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A45 Beschichtungen auf Holz und Metall

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A46 Beschichtungen auf Mauerwerk, Putz und Beton 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A46 Beschichtungen auf Mauerwerk, Putz und Beton

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A50 Klebearbeiten Boden und Wände 1 2 3 4 A50 Klebearbeiten Boden und Wände

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A56 Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Lichtbänder, Vordächer 1 A56 Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Lichtbänder, Vordächer 2 3 4 5 A56 Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Lichtbänder, Vordächer

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A100 Gas- Wasserinstallationen, Zentralheizungsbau 16 17 18 19 20 21 A100 Gas- Wasserinstallationen, Zentralheizungsbau

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A102 Elektroinstallationen 16 17 18 19 20 21 A102 Elektroinstallationen 

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A104 Blitzschutz und Ableitungen 16 17 18 19 20 21 A104 Blitzschutz und Ableitungen

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A106 Innen und Außenbeleuchtung 16 17 18 19 20 21 A106 Innen und Außenbeleuchtung

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A107 Lüftungs- und Klimaanlagenbau 16 17 18 19 20 21 A107 Lüftungs- und Klimaanlagenbau

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A109 Aufzugsbau 1 A109 Aufzugsbau A109 Aufzugsbau 1 2 3 4 5 6 7 A109 Aufzugsbau - Innbetriebnahme

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A111 Beschilderungen, Kennzeichnungen, Markierungen 1 2 A111 Beschilderungen, Kennzeichnungen, Markierungen

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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